



COMUNE DI VILLA D'OGNA

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. Reg Generale 516 data 07-12-2022	Codice Ente 10245	N. Reg. 207 Settore AREA TECNICO - MANUTENTIVA data 06-12-2022
-----------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 2. COMPONENTE 4 - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU - LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLA D'OGNA - CAMPO SPORTIVO - VIA DUCA D'AOSTA N. 404 - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - CUP J24J22000510006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Comune di Villa d'Ogna risulta beneficiario per l'anno 2022 di un contributo dell'importo di € 50.000,00 (*art. 1 comma 29 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e Decreto Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020*);
- Che il Ministero degli Interni ha individuato quali interventi ammissibili al contributo:
 - ✓ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - ✓ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

DATO ATTO che:

- Con determinazione n. 57 del 18.06.2020 venivano accertate le entrate di cui ai suddetti contributi ministeriali;

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 comma 29 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, del passaggio delle risorse sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato ai progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili PNRR M2C4-2.2-A;
- il Comune di Villa d'Ogna, per l'anno 2022, intende procedere alla sostituzione di generatori di calore presso gli edifici comunali, nella fattispecie presso il campo sportivo in Via Duca d'Aosta n. 404;
- Con determinazione n. 112/TEC del 15.07.2022 venivano affidate alla Società NABLA SRL di Gorno (BG), nella persona del Dott. Ing. LUCA FABRELLO, le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva-esecutiva per i **“Lavori di sostituzione generatori di calore edifici di proprietà del Comune di Villa d'Ogna – Campo Sportivo di Via Duca d'Aosta n. 404 – CUP: J24J22000510006”**, per un importo di € 2.500,00 oltre Contributo Previdenziale 4% e I.V.A. 22%, per un totale complessivo di **€ 3.172,00**;
- Con determinazione n. 336 del 08.09.2022 veniva affidato incarico al Geom. Giulio Scandella con Studio in Onore (BG) per prestazioni professionali relative alla sicurezza sul cantiere, per un importo di € 700,00 oltre Contributo Previdenziale 5% e I.V.A. 22%, per un totale complessivo di **€ 896,70**;
- Con determinazione n. 354 in data 23.09.2022 veniva affidato incarico professionale all'Arch. Andrea Zucchelli con Studio in Ardesio (BG) per prestazioni professionali di supporto al RUP;
- Con determinazione n. 334 del 07.09.2022 venivano affidati i lavori alla Ditta IDRAULICA INVENICI SNC con sede in Villa d'Ogna (BG) per un importo di € 35.853,83 oltre IVA 22%, per un totale di **€ 43.741,70**;

CONSIDERATO che questi uffici hanno operato nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento entro la fine dell'anno 2022, purtroppo, per motivi non imputabili a questa Amministrazione, si è reso irrealizzabile quanto programmato;

CONSTATATO, pertanto che le opere non possono più essere realizzate nell'anno 2022 ma solo nell'anno 2023;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- Il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/2018 (Privacy);
- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Lo Statuto del Comune di Villa d'Ogna;

- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Villa d'Ogna;
- La delibera di Consiglio n. 12 del 09.03.2022 “Documento Unico Di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) relativo al triennio 2022/2024”;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- La delibera di Giunta n. 67 del 20.05.2022 “Approvazione Piano Degli obiettivi, definizione della Performance e Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2022/2024”;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso agli impieghi;
- La propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.03.2018 di “attribuzione funzioni gestionali ai componenti dell'organo esecutivo – art.9 comma 4 regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi”;
- Il decreto del Sindaco n. 22/2018 del 01.08.2018 di nomina di responsabile “posizione organizzativa”;

RITENUTO di variare il cronoprogramma delle opere come da seguente prospetto:

fase	Tempo previsto	date
Contabilizzazione 1^ S.A.L. e relativa approvazione		16.01.2023
Emissione fattura 1^ S.A.L.		30.01.2023
Contabilizzazione SAL finale e relativa approvazione		15.03.2023
Emissione fattura SAL finale		30.03.2023
Verifica e certificazione di regolare esecuzione e relativa approvazione		30.03.2023
Emissione fattura saldo e relativa D.L.		15.04.2023

DATO ATTO che il presente provvedimento non contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);

PREMESSO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nella sottoscritta Sig.ra Angela Bellini Responsabile dell'Area, supportata dall' Arch. Andrea Zucchelli;

DATO ATTO che l'opera è finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU-PNRR M2C4-2.2-A;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che si approva il nuovo cronoprogramma delle opere di “*Lavori di sostituzione generatori di calore edifici di proprietà del Comune di Villa d’Ogna – Campo Sportivo – Via Duca d’Aosta n. 404 – CUP J24J22000510006*” come da seguente prospetto:

fase	Tempo previsto	date
Contabilizzazione 1^ S.A.L. e relativa approvazione		16.01.2023
Emissione fattura 1^ S.A.L.		30.01.2023
Contabilizzazione SAL finale e relativa approvazione		15.03.2023
Emissione fattura SAL finale		30.03.2023
Verifica e certificazione di regolare esecuzione e relativa approvazione		30.03.2023
Emissione fattura saldo e relativa D.L.		15.04.2023

3. DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL Responsabile dell’Area Contabile per i provvedimenti di competenza, per la reimpostazione della spesa sul bilancio 2023 – Fondo Pluriennale Vincolato – delle somme relative alle opere di cui in oggetto;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Sig.ra Angela Bellini, Responsabile dell’Area, supportata dall’ Arch. Andrea Zucchelli;
5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Tuccillo Filomena;
6. di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
7. di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto dall’art.2 L.241/90;
10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all’albo;
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio Segreteria:
- Pubblicata in elenco per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
 - Comunicata ai Capigruppo Consiliari;
 - Trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;

- Trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare l'esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ANGELA BELLINI

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4,
T.U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Addì, 07-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniel Cabrini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.

Addì, 13-12-2022

per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Alessia Vitali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessia Vitali