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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT “FAUSTO RADICI” DI 
LARGO EUROPA 66 
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Clusone, 5 giugno 2017 

 
 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
 
 

_____________________________________ 
(dott. ing. Lubrini Gianfranco) 

 
 
 
 
 

per presa visione 
 

IL COMMITTENTE 
 
 

_____________________________________ 
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ALLESTIMENTO CANTIERE 5

Allestimento cantiere 5

COPERTURA 21

Copertura 21

PARETI PERIMETRALI 21

Pareti perimetrali 21

IMPIANTI 13

Impianti 13

MANUTENZIONI 13

Manutenzioni 13

CAMPO ESTERNO 12

Campo esterno 12

SMOBILIZZO CANTIERE 5

Smobilizzo cantiere 5

TOTALE GIORNI 90
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