
Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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